

Согласовано:
Первый заместитель
главы администрации
МО Кимовский район



Е.В.Суханов

2023 г.

Согласовано:
Начальник производства
ООО «ЭнергоГазИнвест-
Тула»



В.И. Ермаков

«06» 09 2023 г.

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Жилсистема»



М.В. Гусев

«06» 09 2023 г.

График заполнения отопительной системы жилых домов, находящихся в
управлении **ООО «Жилсистема»** участок № 2

№	адрес	улица	№ дома	дата заполнения
1	г. Кимовск	пр-д Калинина	26	13.09.2023
2	г. Кимовск	пр-д Калинина	23	13.09.2023
3	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	4	11.09.2023
4	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	6	11.09.2023
5	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	7	15.09.2023
6	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	7 ^А	15.09.2023
7	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	7 ^Б	15.09.2023
8	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	8	11.09.2023
9	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	9	15.09.2023
10	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	10	11.09.2023
11	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	13	15.09.2023
12	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	16	13.09.2023
13	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	17	15.09.2023
14	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	19	13.09.2023
15	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	20	13.09.2023
16	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	21	13.09.2023
17	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	22	13.09.2023
18	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	22 ^А	14.09.2023
19	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	23	14.09.2023
20	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	24/1	14.09.2023
21	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	24/II	14.09.2023
22	г. Кимовск	ул. Коммунистическая	26	14.09.2023
23	г. Кимовск	ул. Крылова	8	11.09.2023
24	г. Кимовск	ул. Павлова	3	12.09.2023
25	г. Кимовск	ул. Павлова	5	12.09.2023

26	г. Кимовск	ул. Павлова	5 ^А	12.09.2023
27	г.Кимовск	ул. Павлова	6	12.09.2023
28	г. Кимовск	ул. Павлова	7	12.09.2023
29	г. Кимовск	ул. Павлова	8	12.09.2023
30	г. Кимовск	ул. Павлова	9	12.09.2023

Специалист по координации работ
по эксплуатации и ремонту ж/ф



Уварова И.Ф.